

**EVALUASI PENJADWALAN WAKTU DAN BIAYA PROYEK DENGAN
MENGUNAKAN *CRITICAL PATH METHOD* (CPM) DAN *PROJECT
EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE* (PERT)**

**(Studi Kasus pada Proyek Pembangunan Dua Bangun Ruko 2 Lantai Model
T120 yang dikelola oleh PT Duta Bangun Kreasindo)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Sarjana Ekonomi

Program Studi S1 Manajemen

OSHA ROSHALIA

NPM : A10110224



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS

BANDUNG

2015